

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa

číslo objednávateľa: 194/2017

číslo zhotoviteľa: 157/2017

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie
Číslo účtu

Obec Topoľníky

Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
Bc. László Bacsó, starosta
00305740
2021002181
VÚB, a.s.
Predfinancovanie: SK4902000000001619262551
Refundácia: SK0202000000000921826122
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Skupina dodávateľov: „Topoľníky Kanalizácia a ČOV“ v zložení:

Vedúci člen skupiny:

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

AVA-stav, s.r.o.

Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti
43 989 268
SK2022539596
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK84 1111 0000 0011 3880 1008

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných Alexander Gyurkovics
- obchodných Bc. Tibor Polák
- technických Ing. František Kováč

a

Člen skupiny:

Sídlo
Štatutárny orgán

DOPRASTAV, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Ing. Dušan Mráz, člen predstavenstva
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Ing. Dalibor Krupa, člen predstavenstva

IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

31 333 320
SK2020372497
Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 2978/1,811 06 Bratislava
SK0481000001070118720257

a

Člen skupiny:	Subterra a.s.
Sídlo	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
Štatutárny orgán	Ing. Jiří Bělohlav
	Ing. Ondřej Fuchs
	Ing. Jaroslav Čížinský
	Ing. Tibor Trnovszký
	Ing. Ivan Hrdina
	Ing. Jiří Tesař
	Ing. Zdeněk Šinovský
	Ing. Pavel Zykán
IČO	45 309 612
DIČ	CZ45309612
Bankové spojenie	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	CZ4903000040010816021103
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.04.2017 zmluvu o dielo č. objednávateľa 194/2017 (číslo zhotoviteľa 157/2017), účinnú dňa 25.04.2017, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „Topoľníky – Kanalizácia a úprava ČOV“ vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívania verejnej práce (ďalej len „Dielo“). V súlade s ustanovením bodu 7. článku XVII. Záverečné dojednania a s ohľadom na objednávateľom uplatnené zmeny pri realizácii diela, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení nového písmena (d) do bodu 4. Preambuly Zmluvy o dielo nasledovne:

4. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy o Dielo a majú poradie záväznosti v zostupnom poradí:
- (a) Zmluva o dielo
 - (b) Povinné prílohy
 - (c) Ponuka zhotoviteľa
 - (d) Zmena rozpočtu

Zmluvné strany sa dohodli na nahradení bodu 1. článku I. Predmet Zmluvy o Dielo nasledovne:

1. Predmetom Zmluvy o Dielo je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie Diela „**Topoľníky – Kanalizácia a úprava ČOV**“ vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívania verejnej práce (ďalej len „Dielo“), v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a súťažnými podkladmi, ako aj v súlade so zmenami požadovanými Objednávateľom uvedenými v „Zmene rozpočtu“. Zhotoviteľ je povinný vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu Diela a po jej odsúhlasení Objednávateľom, zrealizovať Dielo v súlade so schválenou realizačnou dokumentáciou ako aj ostatnými ustanoveniami

Zmluvy o Dielo a odstrániť na Diele akékoľvek vady. Po dokončení bude Dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako je to špecifikované v Zmluve o Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 1. článku IV. Cena a platby, ktorý po zmene znie nasledovne:

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za **cenu** (vrátane najmä DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela vo výške:

Cena bez DPH: 11 160 196,88 EUR

DPH 20%: 2 232 039,38 EUR

Cena vrátane DPH: 13 392 236,26 EUR

Zmluvné strany sa dohodli na vypustení bodu 5 článku V. Realizácia Diela bez náhrady.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok sa stáva platný dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aj „Zmena rozpočtu“.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak toho, že vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, nebol uzatvorený v tiesni ani za nevýhodných podmienok a súhlasia s ním, ho nižšie uvedeného dňa podpisujú.

V Topoľníkoch, dňa 14.09.2018

Za Objednávateľa:
Obec Topoľníky

V Galante, dňa 14.9.2018

Za Zhotoviteľa:
Skupina „Topoľníky Kanalizácia a ČOV“



Bc. László Bacsó
Starosta obce

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti AVA-stav, s.r.o.
na základe splnomocnenia

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022530596
-14-

Celková rekapitulácia nákladov stavby dod.č.1

Stavba: Topoľníky-ČOV+kanalizácia
Objednávateľ: Obec Topoľníky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 28.2.2018
Projektant:
Spracoval: Ing.BOTTLIK

SO-PS	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-------	----------	--------------	-----	------------

DOD	NÁKLADY ČOV + KANALIZÁCIA	11 160 196,88	2 232 039,38	13 392 236,26
INV	STAVEBNÝ A TECHNICKÝ DOZOR	0,00	0,00	0,00
INV	AUTORSKÝ DOZOR	0,00	0,00	0,00
INV	NÁKLADY INVESTORA	0,00	0,00	0,00
SUMÁR				
TOP	NÁKLADY ČOV + KANALIZÁCIA	11 160 196,88	2 232 039,38	13 392 236,26

Celková rekapitulácia nákladov stavby dod.č.1

Stavba: Topoľníky-ČOV+kanalizácia
Objednávateľ: Obec Topoľníky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 28.2.2018
Projektant:
Spracoval: Ing.BOTTLIK

SO-PS	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-------	---------	--------------	-----	------------

ČOV	NÁKLADY ČOV (SO+PS)	772 345,71	154 469,14	926 814,85
KANAL	NÁKLADY KANALIZÁCIA (SO+PS)	10 205 740,73	2 041 148,15	12 246 888,88
ČOV+KAN	NÁKLADY KANALIZÁCIA+ ČOV	10 978 086,44	2 195 617,29	13 173 703,73

Č+K	PROJEKT SUTOČNÉHO VYHOTOVENIA	112 687,40	22 537,48	135 224,88
Č+K	ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Č+K	GEODETICKÉ PRÁCE KU KOLAUDÁCI	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Č+K	DOPRAVNÉ ZNAČENIE	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Č+K	INFORMAČNÁ TABUĽA 2,5m x 1,5m	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Č+K	PAMÄTNÁ TABUĽA 1,0m x 0,5m	4 423,04	884,61	5 307,65

SUMÁR

DOD	NÁKLADY ČOV + KANALIZÁCIA	11 160 196,88	2 232 039,38	13 392 236,26
-----	---------------------------	---------------	--------------	---------------

Celková rekapitulácia nákladov stavby dod.č.1

Stavba: Topofnítky-kanalizácia - Zmena č.1
Objednávateľ: Obec Topofnítky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 28.2.2018
Projektant:
Spracoval: Ing.BOTTLIK

SO-PS	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-------	---------	--------------	-----	------------

STAVEBNÉ OBJEKTY

SO-01.1	SO-01.1 - Splašková kanalizácia gravitačná -14459,63m	7 154 653,26	1 430 930,65	8 585 583,91
SO-01.2	SO-01.2 -Kanalizačné prípojky - DN 150 - 972 ks - 6530,60 m	1 352 771,26	270 554,25	1 623 325,51
SO-01	Splašková kanalizácia gravitačná+prípojky - spolu	8 507 424,52	1 701 484,90	10 208 909,42
SO-02.1 až 19	Kanalizačné PČS + AŠ - stavebná časť (PČS1 až PČS19 -19 ks)	404 954,43	80 990,89	485 945,32
SO-02.20	Vodovodné prípojky k armatúrovým šachtám AŠ1 až AŠ19	18 066,98	3 613,40	21 680,38
SO-02	Kanalizačné PČS1 až 19 + AŠ - stavebná časť + vod.príp.- spolu	423 021,41	84 604,29	507 625,70
SO-03	Výtláčné potrubia z PČS1 až 19 + jestr PČS IBV	998 064,93	199 612,99	1 197 677,92
SO-04	NN prípojky pre PČS	45 217,48	9 043,50	54 260,98
SO	Stavebné objekty - spolu	9 973 728,34	1 994 745,68	11 968 474,02

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS-01.1	Kanalizačné PČS 1-20 - Strojnotechnologická časť	179 462,67	35 892,53	215 355,20
PS-01.2	Kanalizačné PČS1-20 - Elektrotechnologická časť	52 549,72	10 509,94	63 059,66
PS-01.3	PČS - automatická signalizácia riadenia	0,00	0,00	0,00
PS	Prevádzkové subory - spolu	232 012,39	46 402,47	278 414,86

SUMÁR

SO+PS	NAKLADY - CELKOM	10 205 740,73	2 041 148,15	12 246 888,88
--------------	-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Celková rekapitulácia nákladov stavby dod.č.1

Stavba: Topoľníky-ČOV
Objednávateľ: Obec Topoľníky
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 28.2.2018
Projektant: Ing. BOTTLIK
Spracoval:

SO-PS	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-------	---------	--------------	-----	------------

STAVEBNÉ OBJEKTY

SO-02	Kalové hospodárstvo	236 725,70	47 345,14	284 070,84
SO-03	Spevnené plochy	64 951,23	12 990,25	77 941,48
SO	Stavebné objekty - spolu	301 676,93	60 335,39	362 012,32

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS-02	Strojnotechnologické zariadenie kalového hospodárstva	381 332,10	76 266,42	457 598,52
PS-03	El. inštalácia + Mar	89 336,68	17 867,34	107 204,02
PS-01	Prevádzkové súbory - spolu	470 668,78	94 133,76	564 802,54

SUMÁR

SO+PS	NÁKLADY SO+PS	772 345,71	154 469,15	926 814,86
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------