

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.10.2018

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Topoľníky
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
Štatutárny orgán: Bc. László Bacsó – starosta obce
IČO: 00 305 740
DIČ: 2021002181, nie je platcom DPH
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BEKOR s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics – konateľ spoločnosti
IČO: 36 291 749
IČ DPH: SK2022165387
Zapísaný: v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 18385/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. – PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2018 zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Úprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Topoľníky“ a to v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ zrealizoval pre objednávateľa v súlade s ustanovením bodu 3.1 v spojitosti s bodom 3.4 Zmluvy časť diela v nadväznosti na finančné prostriedky objednávateľa.

V nadväznosti na ustanovenie bodu 3.4 Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že zvyšná časť diela – „Úprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Topoľníky“ bude zhotoviteľom zrealizovaná najneskôr do 31.05.2019 a menia ustanovenie bodu 3.1 Zmluvy nasledovne:

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v článku I. v nasledovných termínoch:
- 3.1.1. zahájenie realizácie: po odovzdaní staveniska
 - 3.1.2. ukončenie a odovzдание diela: do 31.05.2019

Článok II. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva Zhotoviteľ.


Tento dodatok sa po jeho podpise stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 10.10.2018. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 10.10.2018 zostávajú v platnosti.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Topoľníkach, dňa 10.04.2019

V Galante, dňa 10.04.2019


Objednávateľ: Obec Topoľníky
Bc. László Bacsó
starosta obce


Zhotoviteľ: BEKOR s.r.o.
Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

BEKOR s.r.o.
Puškinova 700/90
924 01 GALANTA
IČO: 36 291 749 ②
IČ DPH: SK2022165387